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Aggiornamento piano cantieri 

in area ligure

MARZO – MAGGIO 2024
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Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 18 – domenica 24 marzo ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Coperint Bolzaneto R1 
VEN h20 – LUN h06

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Gall. Sant’Anna - Del Fico - San Bernardo
1D perm dir LI fino al 27 mar

Solette V.tto Casanova R1 perm con
1Y le domeniche fino al 27 mar con
ripresa successiva

Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord e Piani
Gall. Castello
1D perm dir MI 
fino al 28 mar con ripresa 
successiva

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 28 mar 

con ripresa successiva 

V.tto Balletto: R1 in dir. MI con rimozione le domeniche

Barriere V.tto Rio Rezza
R1 perm dir. GE+LI 4-27 marViadotto Rio Burchi R1 L-V

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu

Interventi geotecnici km 114: R1 L-V

Giunti Viadotto Fondega I: R1 in dir. MI L-V

Giunti Viadotto Zinola: R1 L-V

Barriere svincolo: R1 L-V
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Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 25 – domenica 31 marzo ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Coperint Bolzaneto 
R1 diurna amovibile

PASQUA 31 MARZO
Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI fino al 28 mar 
con ripresa successiva
Riapertura al traffico dal 29 
marzo al 2 aprile  con 2 corsie 
per senso di marcia

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Gall. Sant’Anna - Del Fico - San Bernardo
1D perm dir LI fino al 27 mar

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 28 mar 

con ripresa successiva 
Riapertura al traffico dal 29 
marzo al 2 aprile con 2 corsie per 
senso di marcia

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y le
domeniche fino al 27 mar con ripresa
successiva Riapertura al traffico dal 28 marzo
al 2 aprile con 2 corsie per senso di marcia

V.tto Balletto: R1 in dir. MI con rimozione le domeniche e festivi

Barriere V.tto Rio Rezza
R1 perm dir. GE+LI 4-27 mar

Giunti Viadotto Fondega I: R1 in dir. MI L-G

Giunti Viadotto Zinola: R1 L-G

Barriere svincolo: R1 L-M

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu
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Piano Cantieri Aprile 2024
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Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 1 – domenica 7 aprile ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

PASQUETTA 1 APRILE

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI 
Riapertura al traffico dal 29 
marzo al 2 aprile  con 2 corsie 
per senso di marcia

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI

Riapertura al traffico dal 29 
marzo al 2 aprile con 2 corsie per 
senso di marcia

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y
le domeniche fino al 31 mag
Riapertura al traffico dal 28 marzo al 2
aprile con 2 corsie per senso di marcia

Coperint Bolzaneto R1 
VEN h20 – LUN h06

V.tto Balletto: R1 perm in dir. MI 2 - 27 apr

Interventi geotecnici km 120: R1 perm 2 – 24 apr

Giunti Viadotto Zinola: R1 M-V

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu



6

Pra’

D26

Nervi

Pegli

Recco

A7A26
DXSX SXDX

SX

DX

A
1

2
Sa

vo
n

aA
1

0

DX

SX

Rapallo S.
 L

ev
an

te

Vignole

Isola 
del Cantone

Albisola

Aerop.

6

Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 8 – domenica 14 aprile ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI fino al 31 mag

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 31 mag

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y
le domeniche fino al 31 mag

Coperint Bolzaneto R1 
VEN h20 – LUN h06

V.tto Balletto: R1 perm in dir. MI 2 - 27 apr

Interventi geotecnici km 120: R1 perm 2 – 24 apr

Giunti Viadotto Zinola: R1 L-V

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu
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Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 15 – domenica 21 aprile ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y
le domeniche fino al 31 mag

Coperint Bolzaneto R1 
VEN h20 – LUN h06

V.tto Balletto: R1 perm in dir. MI 2 - 27 apr

Interventi geotecnici km 120: R1 perm 2 – 24 apr

Giunti Viadotto Zinola: R1 L-V

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu

Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI fino al 31 mag

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 31 mag
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8

Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 22 – domenica 28 aprile ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y
le domeniche fino al 31 mag
Riapertura al traffico dal 24/04 al 05/05
con 2 corsie per senso di marcia

Ponte 25/04 – 1/05
Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI fino al 31 mag
Riapertura al traffico dal 24/04 
al 05/05 con 2 corsie per senso di 
marcia

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 31 mag

Riapertura al traffico dal 24/04 
al 05/05 con 2 corsie per senso di 
marcia

V.tto Balletto: R1 perm in dir. MI 2 - 27 apr

Interventi geotecnici km 120: R1 perm 2 – 24 apr

Giunti Viadotto Zinola: R1 L-M

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu
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Piano Cantieri Maggio 2024
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Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 29 aprile – domenica 5 maggio ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Ponte 25/04 – 1/05

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y
le domeniche fino al 31 mag
Riapertura al traffico dal 24/04 al 05/05
con 2 corsie per senso di marcia

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu

Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI fino al 31 mag
Riapertura al traffico dal 24/04 
al 05/05 con 2 corsie per senso di 
marcia

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 31 mag

Riapertura al traffico dal 24/04 
al 05/05 con 2 corsie per senso di 
marcia
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Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 6 – domenica 12 maggio ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI fino al 31 mag

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 31 mag

Coperint Bolzaneto 
R1 diurna amovibile

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y
le domeniche fino al 31 mag

V.tto Balletto: R1 in dir. MI L-V amovibile

Risanamento pavimentazione 1D L-V

Giunti Viadotto Zinola: R1 L-V

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu
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Arenz.Celle L.

Varazze

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 13 – domenica 19 maggio ‘24 

GE Est

Masone

Bolzaneto

Busalla

Serravalle Scrivia

Ovada

Lavagna

Chiavari

GE Ovest

Ronco

02

Misure compensative – Limitazioni permanenti

Assessment Gallerie con scadenza prossima all’intervento

Interventi Ponti, Viadotti e Barriere di Sicurezza 2022

Cantieri di Manutenzione/ Ispezione DT1

Ispezioni Assessment Gallerie / Ponti e Viadotti

Cantieri adeguamento gallerie D.Lgs. 264/06

Sostituzione Integautos

Tratti non gestiti da ASPI

Tratti gestiti da ASPI

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

Cantieri con bretella (1Y)

Cantieri con Road Zipper (RZ)

Integautos Rampe Aeroporto
R1 perm

Riqualifica barriere svincolo Arenzano

Riqualifica barriere svincolo Nervi

Coperint Bolzaneto 
R1 diurna amovibile

Solette V.tto Casanova R1 perm con 1Y
le domeniche fino al 31 mag

V.tto Balletto: R1 in dir. MI L-V amovibile

Giunti Viadotto Zinola: R1 L-V

Risanamento pavimentazione 1D L-V

Gall. Olimpia 
1D dir MI perm fino al 30 giu

Gall. Poggio – Lagoscuro
V.tto Gargassa Nord
Gall. Castello
1D perm dir MI fino al 31 mag

Gall. Ciutti – Curli – Setteventi
Barriere Stura 5, Stura 4 e Curli
1D perm dir MI fino al 31 mag
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